ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA

	Acuerdo
	Articulo
	Sesión
	Fecha de sesión
	Fecha de comunicación

	9
	11º
	71-2011
	03-10-2011
	11-10-2011

	Unidad (es) responsable (s) de la ejecución:
	Unidad (es) coadyuvante (s):
	Consecutivo

	Gerencia General 
Subgerencia de Operaciones 
Dirección FOSUVI 
	
	571-2011

	 Asunto: Aprobación de formularios para el trámite de obras extra y financiamiento adicional


ACUERDO #9:
Considerando:
[bookmark: _GoBack]Primero: Que por medio de los oficios DF-DT-ME-0326-2011 y DF-OF-1435-2011, ambos del 14 de setiembre de 2011 –avalados por la Subgerencia de Operaciones con la nota SO-OF-0354-2011 del 22 de setiembre de 2011–, la Dirección FOSUVI presenta una propuesta de formularios para el trámite de obras extras y financiamiento adicional de proyectos habitacionales financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Segundo: Que conocidos y debidamente analizados los documentos que al respecto se han presentado a esta Junta Directiva, se estima procedente acoger la recomendación de la Administración, en los mismos términos propuestos por la Dirección FOSUVI en el informe DF-DT-ME-0326-2011.

Por tanto, se acuerda:
1) Aprobar el siguiente:

Formulario de Trámite de Obras Extras y Financiamiento Adicional para Proyectos Tramitados al Amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Formulario F-DT-001-11)

	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

	FORMULARIO DE TRÁMITE DE OBRAS EXTRAS Y FINANCIAMIENTO ADICIONAL

	PARA PROYECTOS TRAMITADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 59

	F-DT-001-11

	Entidad Autorizada
	 

	Fecha
	 
	Número de solicitud
	 

	 

	Nombre del proyecto
	 

	Modalidad del proyecto
	 

	Provincia
	 
	Cantón
	 
	Distrito
	 

	Dirección del proyecto
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DETALLE DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS

	Actividad Constructiva
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Precio total

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00
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	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	Subtotal
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DETALLE DE COSTOS INDIRECTOS

	Descripción
	Porcentaje C.D
	Monto total

	Utilidad del contratista
	 
	₡0.00

	Administración del contratista
	 
	₡0.00

	Imprevistos de obras
	 
	₡0.00

	Otros:
	 
	₡0.00

	Otros:
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	Subtotal
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	MONTO TOTAL
	₡0.00

	 

	DESCRIPCIÓN DE OBRAS A EJECUTAR

	 







	Plazo de ejecución
	 
	Incremento del plazo total del proyecto

	 

	JUSTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

	 








	 

	PARÁMETROS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO

	(Incluyendo el financiamiento propuesto)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Descripción
	Monto aprobado
	Monto propuesto
	Variación

	Terreno en verde
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Viviendas
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Costos de Entidad Autorizada
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Previsión por inflación
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00
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	Administración EA
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Monto total
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Variación porcentual
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVAL DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

	



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(Firma)
	 
	 
	 
	 
	(Firma)
	 
	 
	 

	(Nombre, apellidos y carné CFIA)
	 
	 
	(Nombre y apellidos)
	 

	Fiscal de inversiones / Inspector
	 
	Representante Legal
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(Entidad Autorizada)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Este formulario complementa la circular DF-CI-1085-2011 y sus aclaraciones

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LISTADO DE ANEXOS

	
1. Planos constructivos, especificaciones técnicas o croquis de las obras que requieren financiamiento adicional, los cuales deben encontrarse avalados por el fiscal o inspector designado por la Entidad Autorizada.

2. En caso de que las obras requeridas hayan sido solicitados por entes externos a la Entidad Autorizada, deberá presentarse la documentación que respalde las solicitudes efectuadas; si las obras adicionales corresponden a requerimientos de la Entidad Autorizada, ésta deberá presentar un informe en el que se detalle la necesidad de ejecución de obras.

3. Informe del fiscal de inversiones / inspector designado por la Entidad Autorizada, en donde se describan ampliamente las obras a financiarse, los costos asociados, y en el que se avale la procedencia del financiamiento solicitado.

4. Documentación adicional de respaldo de gestiones efectuadas por la Entidad Autorizada.




2) Aprobar el siguiente:
Formulario de Trámite de Obras Extras Urgentes para Proyectos Tramitados al Amparo del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda (Formulario F-DT-002-11)

	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

	FORMULARIO DE TRÁMITE DE OBRAS EXTRAS URGENTES

	PARA PROYECTOS TRAMITADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 59

	F-DT-002-11

	Entidad Autorizada
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	Fecha
	 
	Número de solicitud
	 

	 

	Nombre del proyecto
	 

	Modalidad del proyecto
	 

	Provincia
	 
	Cantón
	 
	Distrito
	 

	Dirección del proyecto
	 

	

	ESTIMACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS

	Actividad Constructiva
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Precio total

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	Subtotal
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESTIMACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

	Descripción
	Porcentaje C.D
	Monto total

	Utilidad del contratista
	 
	₡0.00

	Administración del contratista
	 
	₡0.00

	Imprevistos de obras
	 
	₡0.00

	Otros:
	 
	₡0.00

	Otros:
	 
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	Subtotal
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	MONTO TOTAL
	₡0.00

	 

	DESCRIPCIÓN DE OBRAS URGENTES A EJECUTAR

	



 

	Plazo de ejecución
	 
	Incremento del plazo total del proyecto
	 

	 

	JUSTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN URGENTE DE OBRAS
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	PARÁMETROS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO

	(Incluyendo el financiamiento propuesto)

	 
	 
	 
	 
	 

	Descripción
	Monto aprobado
	Monto propuesto
	Variación

	Obras de infraestructura 1
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 2
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 3
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 4
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 5
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 6
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 7
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 8
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 9
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Obras de infraestructura 10
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	Total de obras
	₡0.00
	₡0.00
	₡0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Descripción
	%Variación
	Variación > 10% (sí o no) *

	Obras de infraestructura 1
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 2
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 3
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 4
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 5
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 6
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 7
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 8
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 9
	0.00%
	 

	Obras de infraestructura 10
	0.00%
	 

	Total de obras
	0.00%
	 

	* El Departamento Técnico del BANHVI emitirá su opinión sobre la conveniencia de efectuar visita de campo de las obras a ejecutar cuando estas presenten individualmente un incremento de 10% o más (siempre y cuando dicho incremento sea igual o superior a la suma de diez millones de colones), o cuando el rubro total de obras a ejecutar presente una variación superior al 5% del monto aprobado.

	

	

	AVAL DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

	
 
	
	
	
	

	(Firma)
	 
	 
	 
	(Firma)
	 
 


	(Nombre, apellidos y carné CFIA)
	 
	(Nombre y apellidos)
	 
 

	Fiscal de inversiones / Inspector
	Representante de la Entidad Autorizada

	 
	 
	 
	 
	(Entidad Autorizada)
	 
	 

	 

	AVAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
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	(Firma)
	 
	 
	 
	(Firma)
  

	(Nombre, apellidos y carné CFIA)
	 
	(Nombre y apellidos)

	Analista del Departamento Técnico
	Jefatura del Departamento Técnico
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Este formulario complementa la circular DF-CI-1085-2011 y sus aclaraciones

	



3) Rige a partir de la fecha en que adquiera firmeza el presente acuerdo.  Comuníquese a las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Acuerdo Unánime.-
************

